Plan de trabajo

N.º	Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Revisar el código actual del sistema y definir las funcionalidades que se mostrarán en la demostración	Andrey Alirio Pinzón Baltazar	Antes de la Sesión 7	Hecho
2	Crear y organizar el repositorio del proyecto en GitHub, incluyendo las ramas de trabajo de cada integrante	Cielo Nikol Solarte Lopez	Antes de la Sesión 7	Hecho
3	Seleccionar y justificar los patrones de diseño que serán integrados al proyecto	Yoni Steben Torres Quintero	Antes de la Sesión 7	Hecho
4	Integrar el patrón creacional seleccionado al código del sistema	Yoni Steben Torres Quintero	Antes de la Sesión 7	Hecho
5	Integrar el patrón estructural seleccionado al código del sistema	Andrey Alirio Pinzón Baltazar	Antes de la Sesión 7	Hecho
6	Realizar pruebas de las funcionalidades modificadas y verificar el funcionamiento del inventario y las ventas	Cielo Nikol Solarte Lopez	Antes de la Sesión 7	Hecho
7	Elaborar la tabla problema → patrón y registrar dónde se encuentra cada patrón dentro del código	Yoni Steben Torres Quintero	Sesión 7	Hecho
8	Integrar las ramas de los integrantes y comprobar que el proyecto funcione correctamente en conjunto	Cielo Nikol Solarte Lopez	Sesión 7	Hecho

Plan de trabajo

N.º	Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
9	Elaborar las fichas de los patrones utilizados, incluyendo problema, ubicación, antes/después y diagrama	Andrey Alirio Pinzón Baltazar	Sesión 7	Hecho
10	Actualizar el README con las instrucciones para ejecutar el proyecto y los patrones utilizados	Cielo Nikol Solarte Lopez	Sesión 7	Hecho
11	Preparar los datos de prueba, el caso normal y el caso de error para la demostración	Cielo Nikol Solarte Lopez	Sesión 7	Hecho
12	Preparar y ensayar la exposición de 10 minutos, distribuyendo la explicación entre los tres integrantes	Todos	Sesión 8	Por hacer

Hecho